




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.Μ.Ε.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
(Δ.Ο.Υ.)

ΑΔΑ:
ΗΜΜΗΝΙΑ: 26/4/2016
Αρ. πρωτ. ΔΟΥ / 2145

ΕΡΓΟ : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ»



ΑΦΜ. 094395712

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: " ΕΛΧΙΣ Σ.Μ. Α.Ε."
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟ : 2010ΣΕ07180005 της ΣΑΕ 071/8
ΣΥΜΒΑΣΗ : 12/8/2014

2ος (και τελικός) Λογαριασμός

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ €							
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ (23%)	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό	127.400,00	29.302,00	156.702,00	Άθροισμα των προηγούμενων πληρωμών	89.180,00	20.511,40	109.691,40
Συμπληρωματικό ποσό	0,00	0,00	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα εντολή	38.220,00	8.790,60	47.010,60
Σύνολο Εγκρίσεων	127.400,00	29.302,00	156.702,00	Σύνολο πληρωμών	127.400,00	29.302,00	156.702,00
Πιστοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα	127.400,00	29.302,00	156.702,00	Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	0,00	0,00	0,00	Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών	127.400,00	29.302,00	156.702,00

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός Παπαδόπουλος Μανώλης, έχοντας υπόψη:

- την υπ' αρ. Δ.Μ.Ε.Ο./οικ/2513/20-06-2014 με ΑΔΑ: 7Π7Ε1-Σ0Τ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Μ.Ε.Δι., με την οποία έγινε η ανάθεση του υπόψη έργου
- την από 12-08-2014 υπογραφέα σύμβαση εκτέλεσης του υπόψη έργου
- την με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/3530/15-09-2014 απόφαση ορισμού συντονιστή
- την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/594/2-12-2014 απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Δ/σης Οδικών Υποδομών σε ότι αφορά στις συμβάσεις αρμοδιότητας της τέως ΔΜΕΟ
- το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2353/22-4-2016 πρακτικό παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου

Βεβαιώνω

να πληρωθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση, στον ανωτέρω προαναφερόμενο Ανάδοχο το ποσό των:
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (47.010,60 €)

εκ των οποίων : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (38.220,00 €) για εργασίες & ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8.790,60€)για Φ.Π.Α.(38.220,00x23%)

Αθήνα, 26-04-2016
Ο "Συντονιστής"
Μηχανικός

Αθήνα, 26-04-2016
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσίας ΔΟΥ/β

Β. Σπυροπούλου
Πολ. Μηχανικός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πολ. Μηχικός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών

Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)								
α/α	Αριθμός διαταγής	Ετος	Μήνας	Ημερήσια	Ποσό	ΦΠΑ (23%)	Σύνολο	Παρατηρήσεις
1	Σύμβαση	2014	Αυγούστος	12	127.400,00	29.302,00	156.702,00	
ΣΥΝΟΛΟ					127.400,00	29.302,00	156.702,00	

Β. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)												
α/α	Αριθμός Εντολής πληρωμής	Ετος	Μήνας	Ημερήσια	Κατά τα προηγούμενα έτη			Κατά το τρέχον έτος			ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Παρατηρήσεις
					Αμοιβή	Φ.Π.Α. (23%)	Σύνολο	Αμοιβή	Φ.Π.Α. (23%)	Σύνολο		
1	Πρώτη	2014	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	17/12/2014	89.180,00	20.511,40	109.691,40					
2	Παρούσα	2016	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	15/12/2016				38.220,00	8.790,60	47.010,60		
ΣΥΝΟΛΟ					89.180,00	20.511,40	109.691,40	38.220,00	8.790,60	47.010,60	156.702,00	